
附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2023年度）

项目名称 盐池县财政局2023年农村综合改革转移支付财政奖补项目

主管部门 盐池县财政局 实施单位 盐池县财政局

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数
全年执行

数
分值 执行率 得分

年度资金总额： 50 149.24 110 10 73.70% 7.4

    其中：当年财政拨款 50 149.24 110 10 73.70% 7.4

上年结转资金 — —

         其他资金 — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

2023年安排财政奖补资金5206万元，下达农村综合改革转移支付（公益事业）财政奖补项

目98个，其中：1、新修混凝土道路91.92公里；2、维修破损路面487平方米；3、安装太阳

能路灯965盏；4、新建文化广场1处，文化活动室78.54平方米，安装健身器材1套；5、舒

布洛克砖及混凝土硬化场地29794.28平方米；6、新修排水边沟1.89公里；7、新修护坡

12590.05平方米；8、安装铁艺围栏1220米，种植乔木368株、绿化3081平方米；9、新建化

粪池1座；10、新铺设供水管线345米；11、建设农电线路1公里及配套设施。

2023年共完成农村综合改革转移支付（公益事业）项目95个，完成财政

奖补资金4859.41万元，，完成总投资的93.34%。其中：1、新修混凝土

道路88.16公里；2、维修破损路面487平方米；3、安装太阳能路灯965

盏；4、新建文化广场1处，文化活动室78.54平方米，安装健身器材

1套；5、舒布洛克砖及混凝土硬化场地24804.28平方米；6、新修排水

边沟1.59公里；7、新修护坡9010.05平方米；8、安装铁艺围栏

1220米，种植乔木368株、绿化2578平方米；9、新建化粪池1座；10、

新铺设供水管线345米；11、建设农电线路1公里及配套设施。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 年度指标值（A） 全年实际值（B） 分值 得分 得分计算方法

偏差原因分析

及改进措施

产

出

指

标

（40

分）

数量指标

（10分）

混凝土路村道硬化
76个项目，新修混凝土道路91.92

公里。

完成75个项目，完成混凝

土道路88.16公里。

10 10

完成值达到指标

值，记满分；未达

到指标值，按B/A或
A/B×该指标分值记

分。

找出业务与预算之间发生差

距的原因，提出改进管理的

措施和建议，适时控制预算

的执行

维修破损路面
2个项目，维修破损路面3343.5平

方米

完成2个项目，维修破损路

面3343.5平方米。 无

安装太阳能路灯
28个项目，安装太阳能路灯965盏

。

完成28个项目，安装太阳

能路灯965盏。
无

文化广场
2个项目，新建文化广场1处，活

动室78.54平方米，安装健身器材

1套。

完成2个项目，新建文化广

场1处，活动室78.54平方

米，安装健身器材1套。

无

排水边沟
14个项目，场地硬化29794.28平

方米。

完成14个项目，场地硬化

24384.28平方米。
无

护坡
5个项目，新修排水边沟1.89公里

。

完成4个项目，新修排水边

沟1.59公里。 无

农电线路
9个项目，新修护坡12590.05平方

米。

完成8个项目，新修护坡

9010.05平方米。
无

安装铁艺围栏、种植乔木

、绿化、化粪池

4个项目，安装提议围栏1220米种

植乔木368株、绿化3081平方米、

新建化粪池1座。

完成2个项目，安装提议围

栏1220米种植乔木368株、

绿化2578平方米；新建化

粪池1座。

无

供水管线 1个项目，铺设供水管线345米。
完成1个项目，铺设供水管

线345米。
无

农电线路
1个项目，架设农电线路1公里及

配套。

完成1个项目，架设农电线

路1公里及配套。
无

质量指标

（10分）
验收合格率 100% 100% 10 10

1.若为定性指标，

则根据“三档”原

则分别按照指标值

的100-80%（含）、

80-50%（含）、50-

0%来记分。

2.若为定量指标，

完成值达到指标

值，记满分；未达

到指标值，按B/A或

A/B×该指标分值记

分。

无

时效指标

（10分）
项目完成时间 2023年12月 2023年12月 10 10 无

成本指标

（10分）

混凝土路村道硬化 计划投资3714.32万元。 完成投资3563.77万元。

10 10

无

维修破损路面 计划投资195.23万元。 完成投资195.23万元。 无

安装太阳能路灯 计划投资289.31万元。 完成投资289.31万元。 无

文化广场 计划投资25.71万元。 完成投资25.71万元。 无

排水边沟 计划投资368.66万元。 完成投资318.66万元。 无

护坡 计划投资59.69万元。 完成投资28.65万元。 无

农电线路 计划投资377.96万元。 完成投资312.96元。 无

安装铁艺围栏、种植乔木

、绿化、化粪池
计划投资156.71万元。 完成投资106.71万元。 无

供水管线 计划投资1.41万元。 完成投资1.41万元。 无

农电线路 计划投资17万元。 完成投资17万元。 无

效

益

指

标

（40

分）

经济效益

指标（10

分）

 农村经济发展水平 明显提高 明显提高 10 10 1.若为定性指标，

则根据“三档”原

则分别按照指标值

的100-80%（含）、

80-50%（含）、50-

0%来记分。

2.若为定量指标，

完成值达到指标

值，记满分；未达

到指标值，按B/A或

A/B×该指标分值记

分。

无

社会效益

指标（10

分）

 道路安全有保障 改善明显 改善明显
10 10

无

 夜晚村道照明有保障 提高明显 提高明显 无

生态效益

指标（10

分）

 道路扬沙情况有效减少  有效改善  有效改善 10 10 无

可持续

影响指标

（10分）

项目使用年限 5年 5年 10 10 无

满意

度指

标

（10

分）

服务对象

满意度

指标（10

分）

居民满意度 有效改善 有效改善 8 8
同效益指标得分计

算方式。
无

总 　　　 分 100 95.4 无

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

　　2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%

（含）、50-0%合理确定分值。

　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），

则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。


